回　覧

道路舗装補修工事についてのお願い

日頃より地域住民の皆さま方には、公共工事に御協力頂きありがとうございます。

このたび、下記日程により道路舗装補修工事を行うことになりました。

地域の皆さまには、何かとご迷惑をおかけする事と存じますが、

皆さま方のご理解とご協力を頂きますよう宜しくお願い致します。

工事概要・工事箇所

工 事 名 ： 平成30年度　市道5506号線舗装補修工事

工　　期 ： 平成30年 8月29日～平成31年 1月31日

作業時間 ： 午前８：３０～午後５：００（昼間作業）
午後９：００～午前６：００（夜間作業）

工事箇所 ： 松本市　高宮南

工事内容 ： 舗装補修 L=120m、W=11.0m(18.0m)

工事工程表

作業内容	10月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	11月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	道路規制
排水路工　（夜間車道作業）	■■■■■■　■■■■■　■■■		国道19号線からの片側一方通行 島立橋からは通り抜け出来ません
撤去～縁石・表層（昼間歩道作業）	■■■■■　■■■■■　■■■■■■■　■■　■■■■■		歩道通行止め
撤去～基層　（夜間車道作業）		■■　■■■■■　■■■■	国道19号線からの片側一方通行 島立橋からは通り抜け出来ません
表層工　（夜間車道作業）		■	〃
区画線工　（夜間車道作業）		■	〃
片付け		■	

道路規制区間



＊夜間工事に限り、国道19号からの一方通行となります。高宮局前信号機側からは、侵入出来ません

＊天候・施工状況の遅れによる順延があるため、工程に変更有ります。

道路舗装補修工事に関するお問い合わせ先

発注者　松本市役所
維持担当　木下　祐介　0263-34-3000

施工業者　丸善土木株式会社
現場責任者　越山　竜一　070-2823-6893
会社TEL　0263-25-5585