


**関係各位**

**市道5795号線舗装補修工事についてのお願い**

日頃より地域住民の皆さま方には、公共工事に御協力頂きありがとうございます。  
 このたび、市道5795号線舗装補修工事を下記の日程で行うことになりました。  
 工事期間中は**片側交互通行**による施工となります。道路迂回等何かとご迷惑をおかけする事と存じますが、ご理解とご協力を頂きますよう宜しくお願い致します。

**発注者** 松本市役建設部  
 維持課 維持課担当  
**技師** 神野 貴之 0263-34-3244  
**施工業者** 丸善土木株式会社  
**現場責任者** 遠山 竜成 080-8159-6029  
**会社TEL** 0263-25-5585



**施工期間**

**11月13日(火)～11月20日(火) 8:30～17:00**

**交通規制について**

**11月13日(火)～11月20日(火)片側交互通行**  
 (予備日を含む)  
 ※天候不良の場合は、順延となります。

**工事工程表**

作業内容	11月												
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
切削工					予備日	予備日	予備日						
路上再生工		休業	休業							休業			
表層工・区画線工		休業	休業							休業			
出来形管理													

予備日